



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.๐๗๓ - ๖๕๑๑๖๙

ที่ นธ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๖๕๖๔

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ตามที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุโขทัย ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ใน Website ของโรงพยาบาลสุโขทัย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต


(นางดวงรัตน์ บุญเกิด)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
- เพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสุปราณี ยูโษะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต


(นายผดุง ลิ้มเฮง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โรงพยาบาลสุโขทัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ก

คำนำ

โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป

โรงพยาบาลสุโขทัย
ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เงินบำรุง	๑
-การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
-การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	๓
-การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๓
-แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓
-รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔
-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๕
งบค่าเสื่อม(เงินงบประมาณ)	
-การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๖
-การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	๖
-การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๖
-แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	เชิญชวนทั่วไป	วิธีพิเศษ (งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ ๒๕๖๐)
๑,๓๖๖	๑,๓๖๖	-	-	-
	๑๐๐ %	-	-	-

จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑,๓๖๖ โครงการแบ่งเป็น
ดังนี้

- ๑๕.โครงการ...

๔. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐๘ โครงการ

๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓๒ โครงการ

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ		
	งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้	งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจริง	คิดเป็นร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	๓๙,๙๕๑,๔๔๗	๓๘,๓๘๕,๖๒๑	๙๖.๐๘
วิธีคัดเลือก	๐	๐	๐

จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๓๘,๓๘๕,๖๒๑ บาท แบ่งเป็นดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘,๘๔๕,๘๙๙.- บาท
๒. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๒,๒๔๓,๕๕๐.- บาท
- โครงการก่อสร้าง/จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน - บาท
๓. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์มีไชยา/วัสดุการแพทย์/ครุภัณฑ์การแพทย์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓,๙๖๒,๓๙๒.- บาท
๔. โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐,๙๓๖,๘๗๘.- บาท
๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒,๓๙๖,๙๐๒.- บาท

จากตาราง จะเห็นได้ว่าในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเงินบนองงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแผนที่วางเอาไว้ เป็นเงิน ๓๙,๙๕๑,๔๔๗.-บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน ๓๘,๓๘๕,๖๒๑.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๘ % ของงบประมาณตามแผนที่วางเอาไว้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช.๑๐๐% เป็นเงิน ๗๐,๓๒๙,๗๗๖.- บาท และ
สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ๗๕.๙๖ % เป็นเงิน ๕๓,๔๒๔,๒๔๐.๔๗ บาท

/๒.การวิเคราะห์...

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าไม่เป็นไปตามแผนค่าใช้จ่ายที่ได้จัดทำไว้ตาม Planfin

๒. การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนที่ได้ขออนุมัติ เนื่องจากมีเหตุเร่งด่วน ถูกเงิน หากไม่ดำเนินการ จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

๓. ในการจัดซื้อพัสดุที่เร่งด่วน อาจทำให้ได้พัสดุไม่ตรงกับความต้องการเนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ชัดเจน

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

๑. เนื่องจากการใช้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

๒. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้ผ่านระบบ e-GP มีการปิดปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง ส่งผล ทำให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

๓. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ในการใช้ข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างนอกแผน เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลสุโขทัยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามรายหมวด ผู้บริหารได้ดูความจำเป็นและความสำคัญในการให้บริการเป็นรายการเพื่อพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง รายการที่ทดแทนได้ รายการที่ยังสามารถใช้งานได้ จะไม่อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประหยัดงบประมาณ จากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถประหยัดงบประมาณได้ ร้อยละ ๓.๐๑ เป็นเงิน ๑,๑๐๒,๐๖๖.๑๖ บาท

๕.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ในข้อ ๓ สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเบื้องต้นได้ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถนำมาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่วางไว้

๒. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยการเข้าร่วมโครงการประชุม/การอบรม/พัฒนาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ร. ๒๕๖๔

เดือน	วิธีตกลงราคา	
	โครงการ	จำนวนเงิน
กันยายน ๒๕๖๔	๑๐๓	๒,๙๗๗,๖๘๔.๓๒
สิงหาคม ๒๕๖๔	๑๑๘	๓,๕๖๙,๘๖๓
กรกฎาคม ๒๕๖๔	๑๑๔	๒,๘๐๑,๒๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๔	๑๔๓	๔,๕๒๐,๑๙๐
พฤษภาคม ๒๕๖๔	๑๓๖	๓,๖๐๖,๓๗๘
เมษายน ๒๕๖๔	๘๒	๑,๗๔๖,๓๑๙
มีนาคม ๒๕๖๔	๑๐๘	๒,๙๓๘,๗๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑๑๕	๒,๘๑๒,๑๒๐
มกราคม ๒๕๖๔	๑๑๘	๒,๘๘๒,๔๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๓	๑๑๐	๑,๗๕๐,๔๐๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑๒๑	๓,๔๖๗,๙๕๓
ตุลาคม ๒๕๖๓	๙๘	๑,๙๕๒,๓๕๑.๖๔
รวม	๑,๓๖๖	๓๕,๑๐๙,๖๒๑.๙๖

เดือน	วิธีคัดเลือก	
	โครงการ	จำนวนเงิน
มกราคม ๒๕๖๔	๑	๒,๔๑๑,๗๘๑.๔๐
ธันวาคม ๒๕๖๓	๑	๕๕๓,๙๐๐
รวม	๒	๒,๙๖๕,๖๘๑.๔๐

๑.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม)
หน่วยงาน...โรงพยาบาลสุโขทัย... ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางได้รับงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามความต้องการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. ครุภัณฑ์ จำนวน ๓๒ รายการ

๒. สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ

หน่วยงานโรงพยาบาลสุโขทัย ได้วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการตามแผนความต้องการ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตาราง: แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วย :โครงการ

โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง					
	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	วิธีกรณี พิเศษ	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์
๔๑ โครงการ	ร้อยละ ๕๖.๐๙	ร้อยละ ๔๓.๙๐	-	-	-	-

การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้
ในเอกสารการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใส ความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
แข่งขันที่เป็นธรรม เนื่องจากในครั้งนี้มีวงเงินที่จะต้องซื้อไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตาม คำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่
๔๕๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ .- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

/ ๒. ร้อยละของ...

๒. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตาราง: แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณ โครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง					
	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	วิธีกรณี พิเศษ	วิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์
๖,๗๕๔,๐๐๐	๓,๗๘๘,๓๑๘.๖๐	๒,๙๖๕,๖๘๑.๔๐	-	-	-	-
ร้อยละ	๕๖.๐๙	๔๓.๙๑				

หน่วย :โครงการ

การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ใน เอกสารการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมทั้งได้มีการบันทึกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโปรแกรมทุกไตรมาส

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามแผน มีรายการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ คณะกรรมการ จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ได้มีการแก้ไขรายละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่วงเงินที่ได้รับไม่สามารถทำการจัดซื้อได้ จึงต้องมีการแก้ไขรายละเอียด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าที่กำหนดเล็กน้อย

๓.ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์บางรายการที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันทำให้ งบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอ และผู้ที่เสนอราคาไม่ถูกต้องไม่ตรงตามข้อกำหนด ทำให้การจัดซื้อล่าช้ากว่าที่กำหนดเล็กน้อย

๔.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๖,๗๕๔,๐๐๐.- บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง ๖,๒๐๐,๑๐๐.- บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประหยัดงบประมาณ ร้อยละ ๐.๑๖

๕.แนวทางปรับปรุง...

๕. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการพัสดุ

โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดนราธิวาส มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๕ ดังนี้

โรงพยาบาลสุโขทัย ควรมีกระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลาและขั้นตอน การดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อรวดเร็วต่อการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุโขทัย อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส
วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
๑ บันทึกข้อความ
๒ รายการการวิเคราะห์

Linkภายนอก: -

หมายเหตุ: -

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นางดวงรัตน์ บุญเกิด
(นางดวงรัตน์ บุญเกิด)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

นายผดุง ลิ่มเฮง)
(นายผดุง ลิ่มเฮง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นายธีพงษ์ ลิ่มเฮง
(นายธีพงษ์ ลิ่มเฮง)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔